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Elaboration du sch®ma directeur dôassainissement

Pr®sentation de lôavancement

5 septembre 2019
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LES ENJEUX DU SCHEMA DIRECTEUR

Améliorer la connaissance du patrimoine

o Conna´tre la structure et lô®tat du syst¯me dôassainissement

o Quantifier les apports de temps sec et de temps de pluie 

o Identifier les désordres, évaluer leur impact sur les usagers et sur la qualité du 

milieu naturel

Répondre aux obligations réglementaires et préserver le milieu 

naturel

o Mettre en conformité des systèmes de collecte (arrêté du 21 juillet 2015)

o Régulariser les systèmes pluviaux sur 7 BV sp®cifiques cibl®s par lôarr°t®

Accompagner le développement urbain du territoire

o Assurer la pérennité des réseaux 

o Evaluer lôimpact des projets dôurbanisation sur lôassainissement

o Programmer les aménagements nécessaires pour y répondre

Réduire les risques pour les usagers ïLutter contre les inondations

o Connaitre la capacité du système pluvial 

o Proposer des aménagements à moyen et long termes selon différents scénarii 

(inondations, pollutions, é)

Exutoire EP dans lôEgoutier

Inondation 2016 sur Ormes

Réseaux visitables

Extrait SCOT
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LES 5 ETAPES DU SCHEMA - AVANCEMENT

1. Bilan et état des lieux

2. Diagnostic sur les secteurs cibles

3. Proposition dôam®lioration des syst¯mes dôassainissement

4. Elaboration des zonages

5. Programme de travaux

Visite des principaux ouvrages

Inspections pédestres  du réseau 

visitable ï37 km

Identification des principaux secteurs cibles 

et définition des données manquantes

Analyse pluviométrique 

Rencontre des communes 

22 communes

Mise à jour du SIG

Janvier à septembre 17

o Etape II ïa : Aptitude des sols à infiltrer

o Etape II ïb : Campagne de mesure

o Etape II ïc : Modélisation

o Etape II ïd : Diagnostic de 4 ouvrages de prétraitement

o Etape II ïe : Etudes capacitaires des bassins versants non modélisés

o Etape II ïf : Investigations complémentaires sur secteurs cibles

Septembre 17 ïMars 19

En cours

En cours


